



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอบัว จังหวัดน่าน
ที่ นน 72002/.....วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย

อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แล้วนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แล้วนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ทำสัญญา	ส่วนต่าง	คิดเป็นร้อยละ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.เจดีย์ชัย	เฉพาะเจาะจง	120,000.00	110,400.00	9,600.00	8.00
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ อบต.เจดีย์ชัย	เฉพาะเจาะจง	200,000.00	195,400.00	4,600.00	2.30
3	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ.นาวงค์ หมู่ที่ 8	เฉพาะเจาะจง	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเจดีย์ชัย	เฉพาะเจาะจง	200,000.00	156,380.00	43,620.00	21.81
5	โครงการก่อสร้างลาน คสล.ป่าสุสาน บ้านศาลา หมู่ที่ 4	เฉพาะเจาะจง	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านปงหนึ่ง หมู่ที่ 9	เฉพาะเจาะจง	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายสวนใต้) บ้านสบบัว หมู่ที่ 5	เฉพาะเจาะจง	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ทำสัญญา	ส่วนต่าง	คิดเป็น ร้อยละ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายอ่างห้วยหิน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1	เฉพาะเจาะจง	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
9	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6	เฉพาะเจาะจง	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
10	โครงการก่อสร้างถนนดินลาดรอบหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 7	เฉพาะเจาะจง	300,000.00	298,600.00	1,400.00	0.47
11	โครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1	เฉพาะเจาะจง	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
12	โครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.สถานีสูบน้ำ พลังไฟฟ้า บ้านปง หมู่ที่ 2	เฉพาะเจาะจง	150,000.00	145,300.00	4,700.00	3.13
13	โครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.สถานีสูบน้ำ พลังไฟฟ้า บ้านวังม่วง หมู่ที่ 7	เฉพาะเจาะจง	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
14	โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ 3	เฉพาะเจาะจง	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
15	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านศาลา หมู่ที่ 4	เฉพาะเจาะจง	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
16	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 9	เฉพาะเจาะจง	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น			3,703,000.00	3,639,080.00	63,920.00	1.73

1. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

1.1 วิธีเฉพาะเจาะจง

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ทำวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{16 \times 100}{16} = 100 \%$$

2. -ร้อยละของเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

2.1 วิธีเฉพาะเจาะจง

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ทำวิธีเฉพาะเจาะจง} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} = \frac{3,639,080 \times 100}{3,703,000} = 98.20$$

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 3,703,000.-บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง ทั้ง 16 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,639,080.-บาท คิดเป็นร้อยละ 98.27

3. การประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ 63,920 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.73

4. ปัญหาและอุปสรรค

1. ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะสิ้นสุดการใช้งบประมาณแล้วมาเร่งรัดในระยยะเวลานั้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามระเบียบ
2. เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาด
3. การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ใช้เวลานานในการคำนวณ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

5. แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฝ่ายพัสดุมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อการบริหารพัสดุ ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างจะไม่ไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกคณะ ควรได้เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางพิรารรณ วังสาร)

นักวิชาการพัสดุ

- ทราบ
- ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางรัตนารณ์ ทาคำสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ตรวจสอบถูกต้อง

- ทราบ
- ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท

(มิตร จิตอารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย

(ลงชื่อ)

(นายสมาน วังแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย